

PLAN OPERATIONNEL 2005

OBJECTIF 1 : S'assurer que au moins 80% des enfants de moins de 5 ans atteints de paludisme auront accès à un traitement adéquat et abordable dans un délai de 24 heures après l'apparition des symptômes.

OBJECTIF 2 : S'assurer que au moins 80% des femmes enceintes et des enfants de moins de 5 ans dormiront sous moustiquaire imprégnée.

OBJECTIF 3 : S'assurer que au moins 80% des femmes enceintes auront accès à un traitement préventif intermittent

OBJECTIF 4 : S'assurer que au moins 90% des cas de paludisme simple reçus dans les formations sanitaires seront pris en charge conformément à la politique nationale

OBJECTIF 5 : S'assurer que au moins 90% des cas de paludisme grave seront pris en charge conformément à la politique nationale

OBJECTIF 6 : S'assurer que au moins 90% des épidémies de paludisme seront détectées dans les deux semaines et contrôlées

Calendrier															
Activités	Responsable	J	F	M	A	M	Jn	Jt	At	S	O	N	D	Budget Frw	Bailleurs
STRATEGIE I : AMELIORATION DE LA PRISE EN CHARGE DES PALUDISME															
1,1	Organiser une réunion de consensus sur le changement de la politique de traitement vers les ACT	PEC									x			4 280 000	OMS
1,2	Soumettre un projet de changement de politique vers les ACT au Global Fund pour financement	COOR			x									pm	OMS
1,3	Assurer une formation intégrée de la lutte contre le paludisme aux superviseurs de District					x	x							7 000 000	GF(3,1,2)
1,4	Envoyer deux infirmiers du CHU-K au centre de formation de Kilifi (Kenya)	PEC					x	x	x					pm	CHU-K
1,5	Organiser des stages pratiques des Médecins et infirmiers des Hôpitaux des DS sur la prise en charge du paludisme grave (2 Médecins et 2 infirmiers/ Hôpital/ pendant 4 jours au CHK)	PEC			x	x	x				x	x	x	15 000 000	CTB(6,3)

1,8	Formation de tous les laborantins des Hôpitaux des DS en collaboration avec le laboratoire national (40 pers pendant 10 jours)	LNR/PEC	x	x	x												3 000 000	CTB/GF
1,9	Former en collaboration avec le laboratoire national les laborantins des cabinets privés (30 personnes pdt 5 jours)	Labo National/PE C						x	x	x							5 000 000	OMS
1,1	En collaboration avec le laboratoire national et les DS, former 300 laborantins des CS (20 sessions de 15 pers pdt 5 jrs)	Labo National/PE C						x	x	x	x	x	x	x	x		20 000 000	CTB(8,2-8,3)
																	20 000 000	GF(3,1,7)
1,11	Equiper certaines FOSA en microscopes(62), en comparateurs de	Labo National/PE C			x	x	x	x	x	x	x						124 830 000	GF(DSS)
1,12	Mettre en place un système de contrôle de qualité au niveau de 10 Districts Sanitaires	LNR						x	x	x	x	x	x	x	x		10 000 000	CTB(8,2/8,3)
Sous-total / Prise en charge des cas :																	234 110 000	

STRATEGIE 2 : RENFORCEMENT DES MESURES DE PREVENT PALUDISME

2,1	Commander 1050000 (540000 Mamanet/410000 Tuzanet/100000 coniques) et assurer leur distribution	CAMERWA/ LAV/PSI/PF- TH et autres					x				x	x	x	x		pm	GF(cam)/CTB /DFID/KfW
2,2	Commander et assurer la distribution des kits de ré imprégnation (500.000) dans le secteur privé, le secteur publique et la société civile. (100 000 GVT et 400 000 GF)	CAMERWA/ LAV/PSI/PF- TH et autres			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		pm	GF(cam)/GVT
2,3	Subventionner 50 000 moustiquaires destinées aux groupes vulnérables	LAV		x	x	x	x									60 000 000	CTB(8,4)
2,4	Former les DS, les FOSA et les AS dans la gestion de stock de moustiquaire, sur la prévention et le marketing social	LAV/PSI	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		pm	GF(PSI)
2,5	Démarrer la distribution de Mamanet lors de la CPN sur tout le territoire	LAV		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			1 000 000	CTB(4,4)

2,6	Multiplier et distribuer les outils de gestion et de distribution des Mamanet® aux FOSA (400 registres, 10.000 fiches de stock 7 500 fiches de CPN)	LAV		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		2 500 000	CTB(4,4)
2,7	Engager les autres ONGs qui travaillent avec les sages femmes / accoucheuses traditionnelles dans la distribution des moustiquaires aux groupes vulnérables qui ne vont pas aux CS	PSI	x	x	x											pm	GF(PSI)
2,8	Inclure la moustiquaire dans le paquet de soins couverts par les mutuelles de santé dans des sites pilotes	LAV	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		voir 2,4	CTB
2,9	Sensibiliser les membres de PF/TH dans 6 provinces et distribuer des moustiquaires	LAV	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		15 000 000	CTB(7,4)

2,19	Commander et approvisionner les fosa en SP pour l'IPT	Camerwa/PN ILP	x	x	x	x	x											pm	GF (camerwa)
2,2	Financement de 20 micro projets dans le but d'augmenter l'accessibilité aux moustiquaires	LAV	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			10 000 000	CTB(4,2)
Sous-total / Promotion de la MII :																	202 500 000		

STRATEGIE 3 : LA SANTE COMMUNAUTAIRE																
3,1	Commander et emballer les médicaments pour le HBM	CAMERWA/ PEC	x						x				x		pm	GF(camerwa)
3,2	Commander 4200 Kits de conservation des antipaludiques de HBM et des autres matériaux nécessaires pour au moins 42 FOSA	PEC	x						x				x		44 000 000	GF(5,1,6)
															20 000 000	CTB(5,5)
3,3	Former et recycler les distributeurs dans les DS avec le HBM	PEC	x					x					x		30 000 000	OMS
															14 000 000	GF (3,1,5/3,1,6)
Sous-total / SANTE COMMUNAUTAIRE														108 000 000		
STRATEGIE 4 / PREVISION ET CONTRÔLE DES EPIDEMIES DE PALUDISME																
4,1	Finaliser le plan stratégique de lutte contre les épidémies	Eq Restr													1 000 000	CTB(10,2)
4,2	Identifier 7 sites sentinelles additionnels dans les Districts à risque épidémique	Eq Restr	x	x											60 000	CTB(10,2)
4,3	Commander le matériel climatologique pour les 7 SS	Service Epidemio / PMU/service météo						x							9 000 000	GF(1,5,2)

4,4	Installer le matériel climato et former les observateurs	SE/service météo							x	x	x				3 000 000	CTB(10,6)
4,5	Faire valider les 10 cages climato déjà fonctionnels par le service météo du Ministère de l'agriculture	SE/service météo				x	x								1 500 000	CTB(10,6)
4,6	Adapter et produire les outils de collecte des données épidémiologiques pour les sites sentinelles	SE/éq restreinte	x	x	x										500 000	CTB(10,6)
4,7	Former des facilitateurs nationaux dans la surveillance intégrée des épidémies du paludisme (facilitateurs SIMR)	SE/Eq restreint			x										1 800 000	GF(3,1,1)
4,8	Former des formateurs de District	SE/Eq facilitateurs					x								3 000 000	CTB(5,9)
4,9	Former des prestataires des fosa	S E / équipe formateurs DS						x							10 000 000	CTB(5,10)
4,10	Collecter de façon hebdomadaire des données épidémiologiques des 17 SS et de toutes les autres fosa et les saisir et analyser	SE/SIS					x	x	x	x	x	x	x	x	pm	-
4,11	Suivre de façon continue certains facteurs de risque (ind de vuln.,climato,enviro.déplac) dans des sites sentinelles	SE	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 000 000	GF(8,4,3)

4,12	Sensibiliser au niveau de chaque secteur des 17 DS à risque des dangers du paludisme	SE/IEC/DSS				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		pm	GF(DSS)
4,13	Organiser des réunions pré-épidémiques des comités provinciaux	Coord / SE											x				6 000 000	OMS
4,14	Elaborer des directives en cas d'épidémie et modules de surveillance du Paludisme	SE			x												1 500 000	GF
4,15	Multiplier et distribuer les directives en cas d'épidémie et modules de surveillance	SE		x													8 000 000	OMS
4,16	Finaliser et produire le guide de riposte appropriée	Eq Restr		x	x												1 000 000	CTB(10,2)
4,17	Mettre en place une équipe nationale et multisectorielle pour l'investigation rapide et l'analyse des épidémies	SE	x	x													3 000 000	GF(7,1,3)
4,18	Constituer un stock du matériel de pulvérisation, les insecticides, des ACT, des Tests rapides.	Eq Restr					x	x									80 000 000	GF(camerwa)

4,19	Reconstituer les données météorologiques, environnementaux, nutritionnels et démographiques pour les 5 dernières années	SE/laurent	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 000 000	CTB(10,6)
4.20	Identifier les facteurs de risque des épidémies	SE/Eq restreint			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		500 000	CTB(10,6)
4,21	Définir le seuil épidémique hebdomadaire pour les 17 SS	SE/Eq restreint			x											500 000	CTB(10,6)
4,22	Définir le seuil épidémique mensuel pour toutes les autres fosa (+graphiques)	SE/Eq restreint						x	x	x						600 000	OMS
4,23	Gérer les épidémies de Paludisme quand elles surviennent	SE+ comité multisectoriel	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		10 000 000	CTB(10,6)
Sous-total / Surveillance épidémiologique :															143 960 000		
STRATEGIE 5 / RENFORCEMENT DE LA COORDINATION ET DU PARTENARIAT																	
5,1	Organisation des réunions de sensibilisation des partenaires dans la lutte contre le paludisme une fois par trimestre	Resp RBM						x			x			x		5 750 000	OMS
5,2	Organiser une réunion de consensus pour mettre les ACT sur la liste des médicaments essentiels	PNILP/COORD RD	x										x			pm voir PEC	OMS

5,10	Collaborer avec la société civile: les associations, les clubs sportifs ...		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 000 000	CTB(2,3/2,4)
Sous-total / Coordination et Partenariat :														10 350 000		
STRATEGIE 6 : RENFORCEMENT INSTITUTIONNEL ET DU SYSTEME DE SANTE																
6,1	Fournir une assistance technique pour l'implémentation de l'IPT	USAID		x	x	x	x								pm	OMS/USAID
6,2	Encourager l'assurance qualité au niveau de 8 DS	COORD			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	pm voir PEC	
6,3	Intégrer la moustiquaire dans le paquet de soins acheté par la population à prix subventionné (mutuelle de santé)	COORD				x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 000 000	CTB(5,3)
6,4	Recruter et payer le salaire d'un Médecin chargé du Monitoring et Evaluation	ADM	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	9 000 000	GF(2,1,5)
6,5	Recruter et payer un Médecin épidémiologiste	CTB/ADM	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	9 000 000	CTB (10,6)
6,6	Recruter et payer le salaire d'un Médecin Entomologiste	ADM	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	9 000 000	GF(2,1,4)
6,7	Recruter et payer le salaire d'un administrateur gestionnaire du projet GF	ADM	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	9 000 000	GF(2,1,2)

6,8	Recruter et payer un chargé de programme du projet GF	ADM	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	xx	9 000 000	GF(2,1,1)
6,9	Recruter et payer un secrétaire du projet GF	ADM	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4 600 000	GF(2,1,3)
6,10	Recruter et payer un comptable du projet GF	ADM	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	7 000 000	GF(2,1,6)
6,11	Recruter et payer un point focal chargé de la TPI	PNILP/Div SR	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	15 000 000	OMS
6,12	Recruter et payer 3 chauffeurs de l'unité de gestion de GF	ADM			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 700 000	GF(2,1,6)
6,13	Recruter un point focal IPT pour la santé de la reproduction pour 3 mois	ADM		x	x	x									1 800 000	CTB(8,2)
6,14	Recruter un agent pour la saisie des données de monitoring et de la recherche	ADM			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 000 000	CTB(12,6)
6,15	Acheter 3 véhicules du projet	ADM			x										52 500 000	GF(1,3)
6,16	Equiper 6 bureaux / acheter une photocopieuse/acheter 9 ordinateurs/renover le bâtiment PNILP	ADM		x	x										28 000 000	GF(1,1,1/1,5,1/1,4/1,2)
6,17	Acheter un caméscope digital et un appareil photo digital	ADM			x										1 450 000	GF(1,1,2/1,1,3)

6,18	Acheter un pick-up pour la recherche	ADM		x													13 000 000	CTB(1,6)
6,19	Acheter un groupe électrogène et un serveur pour le reseau wireless	ADM		x	x												7 500 000	CTB(1,7)
6,20	Acheter 2 microscopes et 2 centrifugeuses	ADM	x														6 000 000	CTB(1,8)
6,21	Assurer la maintenance de 3 véhicules GF(entretien, assurance, carburant)	ADM			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			12 500 000	GF(4,1)
6,22	Assurer la maintenance de 4 véhicules CTB (entretien, assurance, carburant)	ADM	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			16 000 000	CTB(1,9)
6,23	Assurer la maintenance des véhicules gouvernement	ADM	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			5 000 000	GVT
6,24	Assurer le fonctionnement du projet GF(communiction, mat de bureau)	ADM	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			6 000 000	GF(4,2)
6,25	Assurer le fonctionnement du projet CTB(communiction, mat de bureau)	ADM	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			4 000 000	CTB(1,9)
6,26	Assurer l'entretien des ordinateurs (GF)	ADM	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			2 000 000	GF(4,3)
6,27	Assurer l'entretien des ordinateurs (CRB)	ADM	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			900 000	CTB(1,9)

6,28	Installer 52 lignes d'internet dans tous les districts de santé et provinces	ADM	x	x	x												pm	GF(DSS)
6,29	Assurer le paiement mensuel d'abonnement et de communication de 52 lignes d'internet (provinces et districts)	ADM	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			pm	GF(DSS)
6,3	Assurer la formation locale du personnel du PNILP en informatique et en anglais	COOR		x	x												4 000 000	CTB(1,12)
6,31	Former deux agents en épidémiologie pendant 3 mois	COOR							x	x	x						5 000 000	OMS
6,32	Participer à des formations à l'extérieur du pays	COOR					x				x						3 000 000	GF(3,1,4)
6,33	Assurer les primes et les per diems pour le personnel du PNILP	ADM	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			40 000 000	CTB(1,1)
6,34	Assumer les salaires et charges d'un comptable, d'une secrétaire, d'un promoteur de moustiquaires, de 3 chauffeurs et de 2 gardiens	ADM	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			16 000 000	CTB(1,2/1,3/1,4/1,5)
6,35	Assurer les frais de gardiennage	ADM	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			2 250 000	CTB(1,9)

6,36	Renforcer et appuyer les Districts Sanitaires dans la supervision des activités de lutte contre le paludisme	PEC/DSS	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	37 000 000	CTB(3,2/3,3)
6,37	Appuyer les activités administratives du CCM (0,4% du montant total du projet)	ADM	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	pm	GF(UGP)
Sous-total / Renforcement institutionnel :															344 200 000	

STRATEGIE 7 RECHERCHE

7,1	Faire une étude sur l'impact socio économique	SE/RECH				x	x	x									14 500 000	OMS
																	17 000 000	GF
7,2	Finaliser et analyser l'étude coartem	SE/RECH	x	x	x												2 000 000	CTB(12)
7,3	Mener l'étude LAPDAP et tester des tests rapides	SE/RECH			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			40 000 000	IMT
7,4	Mener une étude sur l'efficacité de la SP dans le traitement intermittent chez la femme enceinte dans quelques districts	SE/RECH				x	x	x	x	x	x	x	x	x			20 000 000	CTB(12)
7,5	Mener des enquêtes malariométriques dans 10 sites sentinelles	SE/RECH										x	x	x			10 000 000	CTB(11,3)
7,6	Reconstituer les données épidémiologiques rétrospectives des cas de paludisme dans les 17 sites sentinelles	SE/Laurent			x	x	x										1 000 000	CTB(10,6)
7,7	Faire la cartographie digitalisée de Bungwe	SE/Laurent		x	x	x											4 000 000	GF(8,4,4)
7,8	Mener des enquêtes parasito, malario et entomologiques dans le DS de Byumba	SE/Laurent			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			58 000 000	GF(8,4,2)

7,9	Mener le recensement démographique au niveau des sites sentinelles	SE/RECH			x												10 000 000	CTB(11,2)
7,10	Organiser des journées scientifiques	SE/RECH	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		7 500 000	CTB(2,5)
7,11	Installer une bibliothèque avec connection internet	SE/RECH	x	x	x												3 000 000	CTB(1,14)
7,12	Participer à la réunion de EANMAT	Direction/Partenaires		x		x		x					x				5 000 000	CTB(1,13)
7,13	Participer à la réunion de EARN	PNLP / Partenaires												x			7 312 500	UNICEF,OMS ,RBM
7,14	Participer à des conférences internationales (MIM et autres)	PNLP / Partenaires												x			5 000 000	CTB(1,13)
7,15	Soutenir des projets de recherche dans le domaine du Paludisme	SE/RECH															3 000 000	CTB(12,1)
	Sous-total / Recherche															207 312 500		

STRATEGIE 8 MONITORING ET EVALUATION

8,1	Constituer une base de données pour le monitoring et l'évaluation	SE/recherche		x												pm	OMS
8,2	Faire le suivi des stocks des antipaludiques au niveau de la CAMERWA et des DS 4 x par an	PEC			x			x			x			x		0	
8,3	Supervision intégrée des activités paludisme au niveau des 40 Districts Sanitaires 4 x par an	PEC/COORD			x			x			x			x		14 000 000	GF(7,1,4)
8,4	Faire l'évaluation annuelle des activités de lutte contre le paludisme dans les DS	COORD												x		15 000 000	CTB(5,5)
8,5	Collecter les données climato, épidémiologiques, démographiques, sur la PEC et autres en provenance des SS	SE/recherche/SS	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		-	
8,6	Saisir ces données dans une base de données, les analyser et rapporter trimestriellement	SE/Recherche	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		pm	CTB
8,7	Faire le suivi des microprojets	SS/COORD	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		pm	CTB

8,18	Organiser une réunion avec les partenaires du HBM 2 x par an	PEC				x							x			1 000 000	CTB(5,5)
8,19	Superviser les activités du HBM 4 x par an dans les 5 DS (combiner avec la supervision intégrée)	PEC			x			x			x			x		pm	GF
8,2	Superviser les distributeurs communautaires dans 2 DS pilotes	DSS	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 600 000	GF(7,1,2)
8,21	HBM Evaluer les activités à mi-parcours	PNILP/SR/D S												x		7 500 000	OMS
8,22	IPT Evaluer les activités à mi-parcours ou évaluation annuelle	PNILP/SR/D S												x		7 500 000	OMS
8,23	Collaborer avec la Direction de la Planification pour la collecte des données en provenance des DS	SE	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
8,24	Produire semestriellement un bulletin d'information sanitaire	SE/SIS						x						x		4 350 000	GF(5,1,5)
Sous-total / Monitoring et évaluation														105 850 000			

STRATEGIE 9 COMMUNICATION POUR LE CHANGEMENT COMPORTEMENT

9,1	Finaliser le plan stratégique d'IEC et le plan d'opérationnel	IEC	x	x														pm	GF
9,2	Former les journalistes du secteur public et privé sur le paludisme : 1 journaliste/ maison d'édition	IEC	x	x														2 500 000	CTB(9,2)
9,3	Préparer et produire une documentation claire et utilisable pour les journalistes	IEC	x	x														1 000 000	CTB(9,2)
9,4	Préparer et produire un document de sensibilisation et de formation pour des écoliers/étudiants	IEC			x													1 000 000	CTB
9,5	Sélectionner 12 écoles secondaires dans toutes les provinces pour la sensibilisation, les mettre sous moustiquaire et faire le suivi	IEC			x	x												7 500 000	CTB(7,1)
9,6	Produire des émissions radio-télévisées dans les chaînes nationales et privées sur des aspects du paludisme	IEC/PSI	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				8 500 000	GF(5,1,1)

9,7	Produire des programmes radios pour le personnel de santé des FOSA, des AS, et pour la population	IEC	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 100 000	CTB(9,2)
9,8	Produire des programmes médiatisés TV/Vidéo de sensibilisation à l'intention des décideurs et des leaders politico-sociaux une fois par trimestre	IEC		x			x		x			x			1 500 000	CTB(92)
9,9	Publier au moins une fois par mois un article sur le paludisme dans les journaux locaux	IEC	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4 500 000	GF(5,1,2)
9,10	Diffusion des spots radio de Marque de Tuzanet et de Mamanet	PSI	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	pm	GF(PSI)
9,11	Concevoir et faire passer le spot de Tuzanet conique à la télévision	PSI	x	x	x										pm	KfW
9,12	Produire une chanson de Tuzanet avec une star locale	PSI	x	x	x										pm	KfW
9,13	Diffuser la chanson de Tuzanet à la radio	PSI			x						x				pm	KfW
9,14	Conception d'un clip de Tuzanet comme matériel d'appui au ciné mobile	PSI			x										pm	KfW

9,15	Produire un spot publicitaire sur la prévention une fois par trimestre	IEC	x			x			x			x				1 137 000	GVT
9,16	Rediffusion de 3 spots pour les moustiquaires génériques	IEC/PSI						x						x		pm	DFID
9,17	Produire et diffuser un spot publicitaire sur la prise en charge une fois par trimestre	IEC/PEC		x			x			x				x		1 137 000	GVT
9,18	Production de 4 MVU spots	PSI	x	x	x											pm	GF
9,19	Concevoir et faire des présentations de la pièce de théâtre sur la prévention	PSI	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		pm	DFID
9.20	Concevoir et produire un film documentaire sur les activités de prévention du paludisme	IEC/PSI						x								pm	KfW
9,21	Produire 20 000 sacs avec les messages en rapport avec la PEC du paludisme destinés aux parents qui viennent dans les vaccination et aux femmes dans les CPN	IEC/PSI	x	x												pm	GF(psi)

9,22	Production des outils d'IEC: Dépliants (50.000); T-shirts (15.000); banderoles (130); flip charts (1.000); boîtes à image (400); guides de sensibilisation (14.000); fiches de CPN (7.500).	IEC/PSI	x	x														pm	GF(psi)
9,23	Production des matériels promotionnels sur la prévention: parapluies, pagnes, sacs à dos, cahiers, lattes, stylos (10.000)	PSI/IEC			x													pm	DFID
9,24	Conception de (10.000) auto collants de Tuzanet et Mamanet	PSI			x						x							pm	DFID
9,25	Elaborer et produire 16 billboards de Tuzanet	PSI	x	x	x													pm	GF(psi)
9,26	Organiser un concours national de bandes dessinées au niveau des établissements scolaires	IEC						x	x	x								2 849 430	OMS
9,27	Organiser les campagnes d'IEC sur la prise en charge communautaire.	IEC	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				15 000 000	GF(5,1,6)
9,28	Sensibiliser 1200 membres d'associations de la PF/TH sur la prévention du paludisme	LAV/PF	x	x						x	x							pm	GF(PF/TH)
9,29	Appuyer les activités sportives et des associations dans le cadre de la sensibilisation	LAV/IEC						x									x	36 000 000	GF(5,1,8)

9,39	Produire le matériel d'IEC pour la sensibilisation de la communauté sur les facteurs de risque des épidémies	S E/IEC	x	x	x													1 500 000	CTB(10,6)
9,4	Organiser une réunion de sensibilisation de la communauté au niveau de chaque secteur à risque épidémique	DSS/IEC			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				pm	GF(DSS)
9,41	Elaborer du matériel IEC sur le TPI	PNILP/Div SR							x	x								6 000 000	OMS
9,42	Organiser la sensibilisation de la communauté autour des SS en collaboration avec les AS et les autorités locales	IEC / SS	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				6 000 000	CTB(7,1)
Sous-total / Communication pour le changement de comportement :																	110 723 430		

1 467 005 930

ement rapide,
stiquaire
s en charge
que nationale
trôlées.

Indicateurs
CAS DE
Rapport de la réunion de consensus
Projet est soumis au GF
Nombre de superviseurs formés/prév
Nbre d'infirmiers formés
Nbre de Médecins et infirmiers formés/prévus

Nbre d'infirmiers
formés

Nbre d'agents de santé
formées/prévues

Nbre de laborantins formés/prévus
Nbre de laborantins des cabinets privés formés / prévus
Nbre de laborantins des CS formés/prévus
Nbre de FOSA ayant des laboratoires équipées/prévus
Nbre de DS avec contrôle de qualité

ION DU

Nbre de nets vendues
/prévus

Nbre de kits
vendu/prévu

Nbre de moustiquaires
subventionnées

Nbre de personnes
formées

Nombre de Centres de
santé distribuant les
moustiquaires aux
groupes vulnérables

Nombre des FOSA
disposant d'outils de
gestion de distribution
des Mamanet®

Contrats de distribution
des moustiquaires signé
par les ONGs

Nbre de moustiquaires
distribuées par les
mutuelles

Nbre de moustiquaires
distribuées par PF/TH

Nbre de campagnes
tenu

Rapports sur les
journées organisées

Guide de mise en
œuvre IPT élaboré et
disponible

Outils révisées
disponibles

Modules de formation
disponibles

Outils multipliés et
disponibles

Nbre Voyages d'études
réalisées/prévues

Nbre de formateurs
formés/prévus

Nbre de prestataires
formés/prévus

Nbre des commandes
en SP

Nbre de microprojets
ayant reçu un
financement



Nbre de ruptures
Nbre de ruptures
Nbre de pers. Formées / Prévues
Plan existe
Nbre de S.S opérationnels/prévu
Nbre de sites équipés/prévu

Nbre de site avec cage climato/prévu
Nbre de cages validé/prévu
Nbre d'outils disponibles/prévu
Nbre de facilitateurs formé
Nbre de formateurs formé
Nbre des prestataires des FOSA formés
Complétude des données hebdomadaires des cas de palu pour toutes les FOSA
Complétude des rapports

Nbre de secteurs sensibilisés
nombre de réunions tenu/prévu
Directives et modules élaborés et disponibles
Nombre de directives et modules de surveillances disponibles lors d'une épidémie
Existence d'un guide de riposte sur les épidémies du paludisme
Nombre d'épidémies analysés sur le nombre survenu
Nbre de ripostes avec matériel disponible/nombre de riposte avec matériel insuffisant

Rapport
Rapport
Nbre de fosa avec seuil connu/prévu
Nbre de fosa avec seuil connu/prévu
Rapports
Nbre de réunions faites / prévues
Réunion faite avec rapport

Nbre de réunions faites / prévues
Nbre de réunions faites / prévues
Nbre de réunions tenu/prévu
Nbre de plans finalisé/implémenté/pré vu
Nbre de réunions tenu/prévu
Nbre de réunions tenu/prévu
Nbre de réunions tenu/prévu

Nbre de réunions
tenu/prévu

THEME DE

Manuels de formation
disponibles

Nbre de DS sous AQ

Nbre de mutuelles qui
ont intégré la
Moustiquaire dans le
paquet

Médecin disponible et
payé

Médecin disponible et
payé

Médecin disponible et
payé

Administrateur
gestionnaire disponible
et payé

Le Chargé de programme du projet disponible et payé
Le secrétaire du projet disponible et payé
Le comptable du projet disponible et payé
Point focal IPT recruté et payé
Nbre de chauffeurs disponibles/prévus
Consultant a travaillé pendant 3 mois
L'agent de saisie est disponible
Nbre de véhicules achetés/prévus
Nbre de bureaux équipés
Matériel disponible

Véhicule acheté
Matériel acheté
Matériel acheté
Nbre de véhicules en bon état
Nbre de véhicules en bon état
Nbre de véhicules en bon état
Nbre de ruptures en matériel de bureau
Nbre de coupures de la ligne téléphonique
Nbre d'ordinateurs fonctionnels
Nbre d'ordinateurs fonctionnels

Nbre de lignes internet installées/prévues
Nbre de lignes ayant eu au moins une coupure
Nbre d'agents de santé formées/prévues
Nbre d'agents de santé formés/prévus
Nbre d'agents formés/prévus
% des primes et salaires payé à temps
% des salaires payé à temps

Nbre de supervisions
faites / prévues

Nbre d'activités du
CCM qui n'ont pas eu
de financement



Rapport ou article publié
Rapport ou article publié
Rapport ou article publié
Rapport ou article publié
Rapport ou article publié
Rapport
Carte existe et est utilisée
Rapport ou article publié

Base à jour
Nbre de journées org./prévues
Bibliothèque ouverte
Rapport de réunion disponible
Rapport de réunion disponible
Rapport de réunion disponible
Nbre de projets soutenus

La base est fonctionnelle
Nbre de supervisions faites / prévues
Nbre de supervisions faites / prévues
Résultats de l'évaluation disponibles
Complétude des données hebdomadaires des cas de palu pour toutes les FOSA
% des données saisies à temps
Nbre de microprojets suivis

Canevas existe
Nbre de supervisions faites / prévues
Nbre de réunions tenu/prévu
Nbre de sites soutenus
résultats disponibles
base existe
Nbre de sites qui donnent les données régulièrement
Nombre d'enquêtes faites
Complétude des données
nombre de sessions de feedback

Nbre de réunions faites / prévues
Nbre de supervisions faites / prévues
Nbre de supervisions faites / prévues
Rapport
Rapport
Complétude des données
Nbre de bulletins

INDEX

plan existe

Rapport de la formation

documents existent

document existe

nombre d'écoles ayant
reçues les MII et les
documents

Nombre d'émissions
diffusées dans les radio
et à la télévision,
contrats avec ces radio
et télévision

Nombre de programmes radio produits et diffusés
Nombre de programmes médiatisés produits
Nombre d'articles parus dans les journaux
Contrats de diffusion des spots signés
Contrats de diffusion des spots signés
Contrat signé avec la star, Chanson disponible sur un support audio
Contrat de diffusion de la chanson signé
Clip de Tuzanet disponible

Contrats signé avec le producteur du spot et la radio de diffusion
Nombre de spots diffusés
Nombre de spots diffusés
Nombre de MVU produits
Théâtre produit et présenté
Film documentaire disponible
Nombre de sacs produit

Outls d'IEC disponibles
Nombre des matériels promotionels produits et distribués
Nombre d'auto colant
Nombre de billboard produits
Bande dessinée disponible
Nombres de campagnes
Nombres des membres sensibilisés
Nombre des activités sportives et des associations appuyées

ciné mobile équipé
Film disponible
Nombre de ciné mobile et promo rapide produits
Nombre d'intervi réalisées avec les autorités
Nombre de séances d'IPC réalisées
Tournée de concert réalisée
Nombre d'agents des ONG et Associations formés
Journée africaine réalisée
Agent d'IEC formé

Existence du matériel IEC pour la sensibilisation sur les facteurs de risque
Rapports des réunions de sensibilisation sur les facteurs de risque
Materiels IEC disponibles
Nombre des séances de sensibilisations tenues/prévues